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„Prognosen sind schwierig,  
besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“  

 
(Winston Churchill)  
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Management Summary: 

 
2015 wurden der Endbericht der Reformkommission Hochbau und das Positionspapier 
des Deutschen Städtetages zur Fortentwicklung des kommunalen Hochbauwesens ver-
öffentlicht. 
Während der Städtetag ausdrücklich das Erfordernis sieht, die Bau beschließenden, 
kommunalen Gremien über die Erkenntnisse zu informieren, wurden am 09.12.2015 die 
im Endbericht dargestellten Notwendigkeiten bereits vom Bundeskabinett zur Umset-
zung beschlossen. 
 
Damit liegen zwei strategische Grundsatzpapiere vor, die die Fehlentwicklungen und 
Defizite des öffentlichen Hochbaues analysieren und Handlungsempfehlungen und Lö-
sungsvorschläge aufzeigen. 
 
Ziel beider Papiere ist die Schaffung von Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
zur Erhöhung von Kosten- und Terminstabilität, damit die Hochbauverwaltung in die La-
ge versetzt wird, „systemimmanente“ Hindernisse zu überwinden und einen strategi-
schen Beitrag zur Verminderung von Haushaltsrisiken leisten zu können. 
 
Abermals wird deutlich: 
Will man Komplexität beherrschen und kostengerecht, termintreu und effizient bauen, 
muss man an die Ursachen ran, nicht an die Symptome!  
Alle an der Entstehung, Beschlussfassung, Finanzierung, Planung, Bauumsetzung und 
Steuerung Beteiligten sind gefordert!  
 
Um komplexe Bauvorhaben erfolgreich abwickeln zu können, fordert die Reformkom-

mission in einen ganzheitlichen Ansatz über den gesamten Projektzyklus von allen Be-

teiligten in Politik, Verwaltung und Wirtschaft einen grundlegenden „Kulturwandel“. 

Den Fehlentwicklungen in der Termin- und Kostensteuerung kann durch Maßnahmen in 

10 Handlungsbereichen entgegengewirkt werden: 

1. Kooperatives Planen im Team, 

2. erst Planen, dann Bauen, 

3. Risikomanagement und Erfassung von Risiken im Haushalt, 

4. Vergabe an den Wirtschaftlichsten, nicht an den Billigsten, 

5. partnerschaftliche Projektzusammenarbeit, 

6. außergerichtliche Streitbeilegung, 

7. verbindliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 

8. klare Prozesse und Zuständigkeiten, 

9. stärkere Transparenz und Kontrolle, 

10. Nutzung digitaler Medien – Building Information Modeling (BIM). 

 
Zusätzlich müssen weitere kommunalspezifische Besonderheiten in die Betrachtung ein-
fließen. Eine differenzierte, gemeinsame Betrachtung ist zielführend und ein übergrei-
fendes Handeln notwendig. 
 
Die Betriebsleitung regt an, für die nicht rein baufachlichen Handlungsempfehlungen ei-
nen gesamtstädtischen Ansatz zur Fortentwicklung der Rahmenbedingungen zur Ver-
besserung der Kosten- und Terminstabilisierung auf Grundlage der Strategiepapiere zu 
erarbeiten.  
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Vorbemerkung: 
 
Sowohl bei öffentlichen, als auch bei privaten Bauvorhaben kam es in der Vergangen-

heit immer wieder zu Kosten- und Terminüberschreitungen.1 Großbauvorhaben wie der 

Flughafen Berlin-Brandenburg, die Elbphilharmonie, das Bahnprojekt Stuttgart 21, aber 

auch komplexe kommunale Projekte weit unterhalb dieser Größenordnung werfen konti-

nuierlich die Frage auf, ob der öffentliche Bauherr seine Bauaufgaben noch professionell 

durchführen kann.  

Bürgerinnen und Bürger zweifeln zunehmend die Fähigkeit von Politik, Verwaltungsfüh-

rung, öffentlicher Bauherrenschaft, Architektenschaft und Bauwirtschaft an, komplexe 

Bauvorhaben gemeinsam erfolgreich durchzuführen.  

Dabei werden bei öffentlichen Bauvorhaben die Überschreitungen aufgrund vielfältiger - 

auch politischer - Interessenlagen stärker einer breiten Öffentlichkeit aufgezeigt und 

durch zahlreiche Prüfungsinstanzen, wie z.B. Rechnungsprüfungsämter, oder Rech-

nungshöfe regelmäßig geprüft - während private Bauherren bei Überschreitungen die 

Öffentlichkeit eher scheuen und diese nicht offenlegen müssen. 

Die öffentlichen Baudienststellen sehen sich in Bund, Ländern und Kommunen immer 

stärker strukturellen und systemimmanenten Defiziten bei Planung und Bauabwicklung 

ausgesetzt, um die sie längst wissen, die sie aber nicht alleine, sondern nur im Verbund 

aller am Bau Beteiligten lösen können. Dies wird zunehmend erkannt. 

 

 

Das Jahr 2015 war für die öffentlichen Hochbauverwaltungen von Bund, Länder und 

Kommunen ein Jahr der strategischen Weichenstellungen.  

Wegweisende übergeordnete Strategie- und Positionspapiere zur Termin- und Kosten-

stabilität von öffentlichen Baumaßnahmen wurden von maßgeblichen Institutionen veröf-

fentlicht, insbesondere: 

- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur/ Reformkommission 

Bau von Großprojekten: „Endbericht – Komplexität beherrschen – kostenge-

recht, termintreu und effizient“, Berlin, 06/ 2015, 

- Deutscher Städtetag, Positionspapier: „Kommunales Bauwesen – Vorausset-

zungen für ein kostengerechtes, termintreues und effizientes Bauen in den 

Städten“, Berlin/ Köln, 11/ 2015. 

 

Bund, Länder, Rechnungshöfe und einige Dachverbände (Bundesarchitektenkammer, 

Deutscher Verband für Projektmanagement u.ä.) haben die aktuelle Situation des öffent-

lichen Hochbauwesens ebenfalls analysiert und Fehlentwicklungen aufgezeigt.  

Sie nehmen eindeutig Stellung, geben Empfehlungen ab und drängen auf die Umset-

zung notwendiger Maßnahmen zur Gegensteuerung bzw. Weiterentwicklung des öffent-

lichen Hochbauwesens.  

                                                           
1
 Mittelstädt,Norbert: „Leitlinie zur projektbezogenen Spezifikation und erfolgsabhängigen Honorarbemessung von extern 

beauftragten Projektmanagement-Leistungen im Hochbau“, Kassel, 2006,S. 6:  
Mittelstädt  zitiert eine internationale Studie von Hartmann/ Ashrafi, wonach nur 40%  aller Projekte (nicht nur Baupro-
jekte) die gesteckten Ziele im Hinblick auf Funktion, Kosten, Termine und Qualitäten erreichen. Bei 50% aller Projekte 
werden z.B. die budgetierten Baukosten um 40 -200 % überschritten – auch bei nicht-öffentlichen Projekten. 
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Will man die Kosten- und Terminsicherheit stärken und die Handlungsfähigkeit der 

Hochbauverwaltung als „fachkundiger Bauherr“ und als Garant für die wirtschaftliche 

Mittelverwendung sichern, führt kein Weg daran vorbei, die Erkenntnisse, Leitlinien und 

Handlungsempfehlungen zur Kenntnis zu nehmen und deren Umsetzung zu unterstüt-

zen und voranzutreiben. 

 

Der Deutsche Städtetag spricht die Empfehlung aus, die städtischen Gremien, die Bau-

vorhaben beschließen, mit den vorgenannten Erfordernissen vertraut zu machen.2  

 

Die Betriebsleitung des städtischen Gebäudemanagements hat bereits im sog. „Positi-

onspapier“ aus 04/ 2014 auf die Grundvoraussetzungen zur Erhöhung der Kostensi-

cherheit hingewiesen, darunter:3  

 

- Frühe Klarheit über Bedarfe, dessen Träger und Ziele des Projektes, 

- Identifikation, Analyse und Einpreisung von Bau- und Projektrisiken,  

- Berücksichtigung des Baupreisindex bei mehrjährigen Bauvorhaben, 

- Stärkung der Rolle des „fachkundigen Bauherren“ und der Projektleitung, 

- Personalgewinnung, -qualifizierung und -entwicklung (insb. techn. Ingenieure), 

- Kostensicherheit durch Planungstiefe und Einräumung notwendiger Zeiträume, 

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Überprüfung der Eigenerledigungsquote, 

- Qualitätssicherung externer Leistungen, 

- Verschlankung der Regeln.  

 

Sie legt nunmehr auf Grundlage der übergeordneten Empfehlungen, aber auch der im 

kommunalen Erfahrungsaustausch mit den Mitgliedern der Arbeitskreises Gebäudewirt-

schaft des Städtetages NRW und weiterer Informationen4 ein spezifizierte, kommunale 

 

Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung von Kosten und Terminen 

bei Hochbaumaßnahmen der Stadt Aachen 

(„Bauen in Aachen – kostenstabil und termingerecht“) 

vor. 

Hierbei steht die Anpassung der aktuellen Handlungsempfehlungen aus den Grundsatz-

papieren auf die spezifischen Notwendigkeiten des kommunalen Bauwesens in Aachen 

im Vordergrund mit dem Ziel einen erheblichen Beitrag zur Verminderung der Haus-

haltsrisiken zu leisten.  

 

                                                           
2
 Positionspapier des Deutschen Städtetages: „Kommunales Bauwesen - Voraussetzungen für ein kostengerechtes, ter-

mintreues und effizientes Bauen in den Städten“, Berlin/ Köln, 11/2015, S. 20 
3
 Positionspapier der Betriebsleitung, 04/ 2014, S. 13 ff., BAG 05/ 2014  

4 - Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg: „Kostenstabiles Bauen“, Beratende Äußerung, Hamburg, 08/ 

2010, 

   - Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft: „Kostenstabiles Bauen – Fortentwicklung des öffentlichen Bauwesens“,  
Drs. 20/6208, Hamburg, 12/ 2012, 

   - Gutachterliche Stellungnahme für die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg: „Fehlentwicklungen bei öf-
fentlichen Großbauvorhaben“, Prof. Dr. Dr. Budäus, 02/ 2013 

   - Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder:  „Leitsätze zum Ma-

nagement von großen Baumaßnahmen“, Berlin, 05/ 2015 
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TEIL A: Erkenntnisse der übergeordneten Grundsatzpapiere aus 
              2015 (Reformkommission Bundesregierung und Deutscher  

Städtetag/ Städtetag NRW) 
 

 

1. Endbericht der Reformkommission Bau von Großprojekten, 06/ 2015:  
 

Die Bundesregierung hatte 2013 die „Reformkommis-

sion Bau von Großprojekten“  beauftragt, Handlungs-

empfehlungen zu erarbeiten, um Kostenwahrheit und -

transparenz, Effizienz und Termintreue zu verbessern 

und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die 

öffentliche Hand als Bauherr wieder zu stärken.  

 

Am 29. Juni 2015 wurde der Endbericht vorgelegt, aus 

dem der sog. „Aktionsplan Großprojekte“ hervorging, 

dessen wesentlicher Kern ein „10-Punkte-Plan“ zur 

besseren Kosten- und Terminsteuerung ist. Dieser 

wurde vom Bundeskabinett am 09. Dezember 2015 

zur Umsetzung beschlossen. 

Die Schlussfolgerungen der Reformkommission rich-

ten sich zwar in erster Linie an das Bauen auf Bun-

desebene; ausdrücklich stellt der Bericht jedoch fest: 

 „Die Empfehlungen können in ihren wesentlichen Teilen jedoch auch auf 

kleinere Projekte auf allen Ebenen des öffentlichen Bauwesens übertra-

gen werden.“5 

 

Voran stellt die Kommission in ihrem Endbericht die vielfältigen Ursachen der Fehlent-

wicklungen:6 

 „Die Baukosten werden häufig bereits beziffert, bevor belastbare Planungen  

       vorliegen. Die Schätzungen sind zum Teil politisch motiviert und vernachläs- 

       sigen die bestehenden Risiken.“ 

 „Eine ungenaue Ermittlung des Bedarfs sowie die unzureichende Berücksichti-

gung der Besonderheiten im Projekt bei Planungsbeginn führen zu kosten-

trächtigen Änderungen.“ 

 „Eine unzureichende Kooperation der Beteiligten führt zu inkompatiblen Teil-

planungen. (…) Zudem wird mit Baumaßnahmen teilweise bereits begonnen, 

bevor die Planung abgeschlossen ist. Dies führt (…) zu kostenintensiven Kor-

rekturen.“ 

 „Kein Projekt ist risikofrei. (…) Selbst wenn Risiken betrachtet werden, finden 

sie keinen Eingang in das im Haushalt veranschlagte Baubudget. Der Eintritt 

                                                           
5
 Reformkommission Bau von Großprojekten: „Endbericht – Komplexität beherrschen – kostengerecht, termintreu und ef-

fizient“, Berlin, 06/ 2015, S. 7 
 
6
 Ebenda, S. 7-8 und 14-15 

 

Reform-
kommission:  
Hauptursachen der 

Fehlentwicklungen  
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der Risiken ist damit eine häufige Ursache für Kostensteigerungen und Ter-

minüberschreitungen.“ 

 Bauherrenkompetenzen und Organisationsstrukturen bei Auftraggebern und 

Auftragnehmern müssen den Anforderungen an komplexe Bauvorhaben genü-

gen. Dazu gehört die „klare, frühzeitige Festlegung von Aufgaben, Kompeten-

zen und Verantwortlichkeiten, sowie Entscheidungswegen und –fristen.“ 

 „(…) Interne und neue externe Streitbeilegungsmechanismen sind oft nicht 

ausreichend vorhanden. Es fehlt zudem an Transparenz von Projektstand, 

Kosten, Risiken und Terminen gegenüber der Öffentlichkeit.“ 

 „(…) Der billigste Bieter ist nicht immer der wirtschaftlichste. Potentielle Auf-

tragnehmer bieten oft unter Selbstkostenpreis an, mit dem Ziel, Planungsdefizi-

te und -änderungen für spätere Nachträge zur Kostendeckung zu nutzen. Dies 

führt zu Qualitätseinbußen und zum Streit über Nachträge. Komplexe Projekte 

sind daher oft geprägt vom Misstrauen und rechtlichen Auseinandersetzun-

gen.“  

 

Ein Ergebnis ist, dass es keinen Alleinverantwortlichen für die Fehlentwicklungen bei 

komplexen Baumaßnahmen gibt:7 

„Alle am Bau Beteiligten tragen zu den Problemen bei. Sie können nur gemein-

sam gelöst werden.“ 

„Die Reformkommission ist zudem der Auffassung, dass Schuldzuweisungen 

an eine Adresse, sei es an Politik, den Bauherren oder die Bau- und Pla-

nungswirtschaft nicht sinnvoll ist.“ 

 

Um komplexe Bauvorhaben erfolgreich abwickeln zu können, fordert die Reformkom-

mission in einen ganzheitlichen Ansatz über den gesamten Projektzyklus von allen Be-

teiligten in Politik, Verwaltung und Wirtschaft einen grundlegenden Kulturwandel.8  

Der „10-Punkte-Plan“ soll dafür den Grundstein legen. 

 

Den Fehlentwicklungen in der Termin- und Kostensteuerung kann durch Maßnahmen in 

10 Handlungsbereichen entgegengewirkt werden: 

1. Kooperatives Planen im Team, 

2. erst Planen, dann Bauen, 

3. Risikomanagement und Erfassung von Risiken im Haushalt, 

4. Vergabe an den Wirtschaftlichsten, nicht an den Billigsten, 

5. partnerschaftliche Projektzusammenarbeit, 

6. außergerichtliche Streitbeilegung, 

7. verbindliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 

8. klare Prozesse und Zuständigkeiten, 

9. stärkere Transparenz und Kontrolle, 

10. Nutzung digitaler Medien – Building Information Modeling (BIM). 

 

Eine Liste der einzelnen Handlungsempfehlungen ist im Anhang des Endberichtes als 

Anlage 1 aufgeführt – gegliedert nach dem Empfängerbereich (Gesetzgeber/ Regelset-

                                                           
7
 Ebenda, S. 17 

8
 Ebenda, S. 8 

„10-Punkte-Plan“ 
zur Stabilisierung 
von Kosten und 

Terminen 

Grundlegender  
Kulturwandel       

erforderlich! 

Alle am Bau Betei-
ligten tragen zu 
den Problemen  
bei.  
Sie können nur 
gemeinsam gelöst 

werden! 
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zer, öffentlicher Bauherr, öffentlicher Finanzierer (Haushalt), Bau- und Planungswirt-

schaft).  

Die aufgezeigten Handlungsbereiche sind zu einem großen Teil identisch mit den Her-

ausforderungen, die auch auf kommunaler Ebene als behandlungsbedürftig erkannt 

werden.  

 

 

  

2. Positionspapier des Deutschen Städtetages zum kommunalen Bauwesen 
 

Der Hauptausschuss des Deutschen Städtetages hat die Ergebnisse des Endberichts 

der Reformkommission in einem eigenen sog. „Positionspapier“ aufgegriffen und für das 

rein kommunale Bauwesen spezifiziert.  

Dabei stellt er voran, dass beim Endbericht der Reformkommission zwangsläufig andere 

zentrale Themen des kommunalen Bauwesens ausgeblendet wurden, wie bspw.9  

- „das Verhältnis zwischen Nutzer, bestellender  

   Verwaltung (= Bedarfsträger), bauender Verwal- 

   tung (Anm.: = Realisierungsträger), den be- 

   schließenden politischen Gremien, der Verwal- 

   tungsspitze und den planenden und bauenden 

   Auftragnehmern,  

- der Einfluss von politisch gesetzten Normen in 

  Form von „Überentwicklung“ (overenginee- 

  ring)10 als Kostentreiber beim Bauen (…), 

- das Bauen geförderter Projekte jenseits von Be- 

  darfen, Betriebskostendeckung und Instandhal- 

  tungsfähigkeiten von Kommunen („Gebaut wird, 

  was gefördert wird!“), 

- die politische und „Image“-Funktion, von denen auch 

öffentliche Bauprojekte nicht frei sind und die Kosten- und Zeitmanagement 

nachhaltig beeinflussen.“   

  

In diesem Positionspapier vom 26.11.2015 zeigt auch der Deutsche Städtetag klar die 

Fehlentwicklungen aus kommunaler Sicht auf, insbesondere11  

-  „zu frühzeitige Bezifferung der Baukosten ohne belastbare Planungen oder 

Raumprogramme, 

-  ungenaue Ermittlung der Bauherrn-/Bedarfsträgerwünsche und Projektspezifi-

ka, was zu kostenträchtigen Änderungen von Planungen in der Bauausführung 

führt, 

-  zu geringe Detaillierung der Planungen und inkompatible Teilplanungen,  

                                                           
9
 Positionspapier des Deutschen Städtetages: „Kommunales Bauwesen - Voraussetzungen für ein kostengerechtes, ter-

mintreues und effizientes Bauen in den Städten“, Berlin/ Köln, 11/2015, S. 6 
10 Anm.:  = i.S.v.nicht mehr handhabbare Regeldichte 
11

 Ebenda, S. 7 

Fehlentwicklungen 
aus kommunaler 

Sicht 

Zentrale Themen 
des  kommunalen 

Bauens 
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-  das Fehlen eines frühzeitigen und kontinuierlichen Risikomanagements und 

seine Berücksichtigung im Haushalt,  

-  unzureichende Bauherrnkompetenz und Organisationsstrukturen für die Durch-

führung von großen Bauvorhaben,  

-  fehlendes Controlling,  

-  mangelnde interne und externe Mechanismen für die Streitbeilegung,  

-  zu frühzeitige Ausschreibungen und zu starke Orientierung auf die niedrigsten 

Angebote“.   

 

Zusätzlich stellt der Deutsche Städtetag fest12: 

„Diese Fehlentwicklungen decken sich im Wesentlichen mit den kommunalen 

Erfahrungen. Ein besonderer und womöglich kommunalspezifischer Problem-

punkt ergibt sich  

(a) durch die „haushalterisch gesetzten“ Baukosten, d.h. die Festlegung 

von zukünftigen Baukosten für ein Projekt, ohne dessen konkretisierte 

und geprüfte Bedarfsplanung, geschweige denn einen Entwurf zu ken-

nen und  

(b) die mitunter stattfindenden Interventionen von kommunalen beschlie-

ßenden Gremien nach Abschluss der Planungen bzw. gar im Zuge des 

Bauverlaufs.    

Dennoch kann festgestellt werden, dass das Gros der kommunalen Bauvorha-

ben in der Regel unterhalb der öffentlichen und auch politischen Wahrneh-

mungsschwelle problemlos, kosten- und termintreu abgewickelt werden.“  

 

 
Gleichzeitig werden die Voraussetzungen für ein kostengerechtes, termintreues und effi-

zientes Bauen in den Städten deutlich benannt.  

Der Städtetag sieht das Erfordernis13 

1. „die Bauherrenfunktion der Städte zu stärken und bauliche Expertise in den 

Städten zu halten bzw. bedarfsgerecht zurückzugewinnen; 

2. die Bedarfsermittlung und Planungsphase so zu qualifizieren und die hierfür 

erforderlichen Mittel bereitzustellen, dass erforderliche Haushaltsmittel für die 

Herstellung von Bauvorhaben auf Grundlage einer belastbaren Entwurfs- o-

der Ausführungsplanung (Anm.: = Ergebnis der Lph 3 oder sogar 4 HOAI) 

freigegeben werden; 

3. eine frühzeitige Risikoermittlung und ein systematisches Risikomanagement 

insbesondere für größere oder komplexere Vorhaben einzuführen und die Ri-

siken im Haushalt zu berücksichtigen; 

4. Baupreissteigerungen im Wege einer jährlichen Fortschreibung der Gesamt-

baukosten im Haushalt zumindest nachrichtlich auszuweisen; 

5. Planungs- und Bauleistungen nicht ausschließlich auf Basis des Preises zu 

vergeben, sondern zusätzliche qualitative Wertungskriterien einzubeziehen; 

                                                           
12

  Ebenda, S. 7 
13

  Ebenda, S. 9 und S. 20 

Kommunal-
spezifische        
Problempunkte: 
 
- haushalterisch ge-

setzte Baukosten, 
- Interventionen der 

Gremien 

Voraussetzungen 
für ein kosten- und 
termingerechtes 

Bauen 
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6. Maßgaben für die Projektorganisation und -finanzierung des kommunalen 

Bauwesens zu entwickeln, insbesondere zur Aufgabenteilung innerhalb der 

Kommune (beschließende Gremien, Verwaltungsspitze, Bauverwaltung) und 

zwischen Kommune und Auftragnehmern, zu vorhabenbezogenen Organisa-

tionsstrukturen und zu Entscheidungswegen für Planabnahmen und  -

änderungen; 

7. die haushaltsseitige Planung und Abwicklung von Bauvorhaben zu erleich-

tern und soweit erforderlich Anpassungen vorzunehmen; 

8. die Bauvorhaben beschließenden städtischen Gremien mit den vorgenannten 

Erfordernissen vertraut zu machen.“ 

 

ERFORDER-
NISSE

Stärkung des 
fachkundigen 

Bauherrn

vorab qualifiz. 

Bedarfsplanung + 

HHM-Freigabe erst 

mit Vorlage 

Kostenberechnung

Ermittlung und 
Berücksichtigung 
von Risikokosten 

im HH
Baupreis-

steigerungen im 
HH ausweisen

Vergaben  unter 

Berücksichtigung 

weiterer 

qualitativer 

Kriterien

Rollen und 

Aufgaben im 

Projekt eindeutig 

klären und 

definieren

Haushaltsseitige 

Planung und 

Abwicklung von 

Bauvorhaben 

erleichtern 

Politische 

Gremien mit den 

vorgenannten 

Erfordernissen 

vertraut machen

        
Abb. 1: Empfehlungen des Hauptausschusses des Deutschen Städtetages, 11/2015 

Mit diesen aufgeführten Erfordernissen bestätigt der Deutsche Städtetag die Positionen 

der Betriebsleitung von 04/2014 in annähernd sämtlichen Punkten und fügt weitere,  

noch nicht thematisierte hinzu.  
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TEIL B: Baukostenplanung und -steuerung – Grundlagen und Wirkungs- 
             zusammenhänge 
 

Bauwerke unterscheiden sich von den meisten anderen Wirtschaftsgütern wesentlich: 

- sie stellen i.d.R. Unikate dar,14 

- die „Fertigungsbedingungen“ unterliegen erheblichen externen Einflüssen, 

- die Planungs- und Realisierungsprozesse sind insbesondere für größere 

Hochbaumaßnahmen sehr komplex und langwierig,  

- die Nutzungs- bzw. Betriebsphasen von mehreren Jahrzehnten - z.T. über 100 

Jahren - sind sehr langfristig, 

- es werden vorab zur Erkenntnissammlung keine „Prototypen“ erstellt, 

- alle Kostenbetrachtungen in der Projektvorbereitungs- und -planungsphase 

werden auf der Grundlage von Erkenntnissen, die aus anderen, ähnlichen 

(aber nicht gleichen) realisierten Baumaßnahmen gewonnen wurden, ange-

stellt.  

Die Einzigartigkeit baulicher Anlagen und die Notwendigkeit der Extrapolation bzw. 

Prognose von Kostendaten über große Zeiträume stellt eine besondere Herausforde-

rung an die mit der Kostenplanung für Bauprojekte befassten Fachleute dar. 

Jede Art der Kostenermittlung ist Prognose in die Zukunft und somit mit Ungenauigkei-

ten behaftet. Eine Kostenprognose bleibt maximal eine gute Annäherung! 

Hilfestellung gibt hier das Baukosten-Informationszentrum der deutschen Architekten-

kammern (BKI), welches alljährlich aufgrund real abgerechneter Bauvorhaben unter-

schiedlichster Gebäudefunktionsgruppen Baukosten-Kennwerte mit zeitlichen Verzug 

zur Verfügung stellt (=“BKI-Wert“). 

Die DIN 276 „Kosten im Bauwesen“ unterscheidet im Verlauf des Projektfortschritts fünf 

Kostenermittlungsstufen, die in der Kostenprognose durch steigenden Erkenntnisgewinn 

grundsätzlich zunehmend sicherer werden:  

1. Kostenrahmen,  

2. Kostenschätzung,  

3. Kostenberechnung,  

4. Kostenanschlag (bepreiste Leistungsverzeichnisse) und  

5. Kostenfeststellung.  

 

 
Es ist für die fachliche und übergeordnete Entscheidungsfindung in Verwaltungsvorstand 

und Politik und deren Kommunikation von grundlegender Bedeutung, dass  

1. künftig alle Aussagen über Kosten eindeutig und unter Verwendung nur der Be-

griffe dieser Kostenermittlungsstufen zugeordnet werden und   

2. das Bewusstsein über die damit jeweils verbundenen möglichen Kostengenauig-

keiten und -risiken allgemein präsent ist.  

 

                                                           
14 Auf Grund der Standortgebundenheit trifft dieses selbst auf typisierte Bauwerke zu, da der Grund und Boden, auf dem 

ein Bauwerk steht oder errichtet werden soll immer einzigartig ist.  

 

5 Ermittlungsstufen 
mit steigendem      
Erkenntnisgewinn 
und Genauigkeits-

grad 

Kostenprognose 
bleibt maximal     

gute Annäherung! 

Grundlegende  
Bedeutung für 
Entscheider: 
 
Ermittlungsstufe   
und damit verbun-
dene Ungenauig- 

keit! 
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Die Kosten für bekannte bzw. definierte Leistungen können nur mit einer von der Pla-

nungstiefe abhängigen Genauigkeit prognostiziert werden. Ist die benötigte Leistung 

nicht bekannt, können auch die zugehörigen Kosten nicht ermittelt werden. Dadurch 

entsteht eine sog. „Kostenvarianz“: 15  

den Planenden wird aufgrund der mit einem Bauvorhaben verbundenen Unwägbarkeiten 

und dem Prognosecharakter von Kostenermittlungen in Wissenschaft und Rechtspre-

chung ein Toleranzrahmen zugebilligt, innerhalb dessen Abweichungen der tatsächli-

chen Kosten von den vorher ermittelten Kosten noch keinen Mangel der Leistung dar-

stellen. 

Der in der nachfolgenden Abbildung dargestellte trichterförmige Verlauf des Toleranz-

rahmens spiegelt (idealisiert) den Erkenntnisgewinn im Planungsfortschritt wieder.   

  

Lph "0" Lph 1   (2%) Lph 2   (7%) Lph 3  (15%) Lph 4   (3%) Lph 5  (25%) Lph 6  (10%) Lph 7   (4%) Lph 8  (32%) Lph 9   (2%)

Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Kostensicherheit durch Planungstiefe!

Grundlagen-
ermittlung

Vorplanung
Entwurfs-
planung

Genehmigungs-
planung

Ausführungs-
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Vorbereitung 
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Mitwirkung 
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nur 50% der Kostenvarianz wird berücksichtigt!

 
Abb. 2: Toleranzgrenzen der Genauigkeit von Baukostenangaben im Projektfortschritt

16
 

 

Die Kostenvarianz ist nicht auf geänderte oder zusätzliche Leistungen zurückzuführen, 

sondern hat ihre Ursachen im Prognosecharakter der Kostenermittlung, sowie den pro-

zessbedingten Unschärfen der Planung.  

Durchgesetzt hat sich in der Baufachwelt, dass „nur“ 50% der möglichen Spannbreite als 

Kostenvarianz in die Darstellung der jeweiligen Kostenermittlungsstufe eingeht (s.o.).  

Daher ist es berechtigt und erforderlich, diese Kostenvarianz zukünftig in die Kostener-

mittlungen einzubeziehen, um zumindest die „systembedingten“ Kostenunschärfen einer 

Prognose im Entscheidungsprozess transparent zu machen. 

                                                           
15

 Abweichung der prognostizierten von den tatsächlichen Kosten. Im Planungsstadium kann diese Abweichung  nur im 
Sinne eines Genauigkeitsgrades eingeschätzt werden. 

16
 Bürgerschaftsdrucksache 20/6208 v. 04.12.12: „Kostenstabiles Bauen – Fortentwicklung des öffentlichen Bauwesens“, 

S. 11 

Quelle der Zahlenwerte: Kochendörfer/ Liebchen/ Viering: „Bau-Projektmanagement. Grundlagen und Vorgehenswei-
sen“, 2010 

Leistung 
 unbekannt =  
Kosten  

unbekannt! 

„Kostenvarianz“              
=  Kostenun-   
   schärfen einer  

   Prognose 
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Systematik der Kostenermittlung nach DIN 276 („Kosten im Bauwesen“) 
 

Kostenermittlungsstufe 1 (durchschnittlich 40 % Kostenvarianz möglich): 

– Der Kostenrahmen (KR) 

bildet die Projektidee zum frühen Projektzeitpunkt ab - auf Grundlage einer Bedarfsplanung 

gem. DIN 18605 bzw. Anteilen der „Grundlagenermittlung“ (Lph 1 HOAI). Im KR werden grund-

sätzliche Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsüberlegungen angestellt und erste grobe Kos-

tenannahmen getroffen.  

Die Kosten werden auf Grundlage von Erfahrungs- oder pauschalen Kosten-Kennwerten (z.B. 

Euro/m² Gebäudefläche) ermittelt, ohne dass dem weitere Planungen vorangegangen sind. 

Daher sind sehr hohe Kostenabweichungen und -risiken möglich. 

 

Kostenermittlungsstufe 2 (durchschnittlich 30 % Kostenvarianz möglich): 

– Die Kostenschätzung (KS)  

ist eine nur überschlägige Kostenermittlung, der die Ergebnisse der „Vorentwurfsplanung“ 

(Leistungsphase 2 HOAI), Mengenschätzungen, Skizzen, erläuternde Angaben zu den planeri-

schen Zusammenhängen, Vorgängen und Bedingungen sowie Angaben zum Baugrundstück 

und zur Erschließung zugrunde liegen. Die Kostenansätze sind bis zur ersten Kostengliede-

rungsebene zu detaillieren (7 Hauptkostengruppen).  

Die Kostenschätzung dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Fortführung des 

Projektes. Hohe Kostenabweichungen und –risiken bleiben möglich. 

 

Kostenermittlungsstufe 3 (durchschnittlich 20 % Kostenvarianz möglich): 

– Die Kostenberechnung (KB)  

ist eine Kostenermittlung auf Grundlage der „Entwurfsplanung“ (Leistungsphase 3 HOAI; ihr 

liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen sowie Mengenermittlungen und für die Berech-

nung und Beurteilung der Kosten relevante Erläuterungen zugrunde.  

Die Kostenberechnung ist die erste sog. „verifizierte“ Kostenermittlungsstufe und dient - als Teil 

der Vorlage zum Baubeschluss - als Grundlage für die weitere Entscheidung über die Fortfüh-

rung des Projektes. Die Kostenansätze werden bis zur zweiten Gliederungsebene differenziert 

(Aufteilung in „Bauelemente“).  

Mittlere Kostenabweichungen und -risiken bleiben möglich. 

 

Kostenermittlungsstufe 4 (durchschnittlich 10 % Kostenvarianz möglich): 

– Der Kostenanschlag (KA) (=bepreiste Leistungsverzeichnisse)  

ist die Zusammenstellung der rechnerisch geprüften Angebote. Ihm liegen die fertig gestellte 

Ausführungsplanung, Leistungsbeschreibungen, Angebote, ggf. bereits erteilte Aufträge und 

entstandene Kosten zugrunde.  

Je größer der Anteil an den Gesamtkosten ist, der durch Angebote, erteilte Aufträge und be-

reits entstandene Kosten belegt ist, desto näher kommt die Summe der im Kostenanschlag zu-

sammengetragenen Kosten an die Realisierungskosten (Kostenfeststellung) heran. Der KA 

wird bis in die dritte Gliederungsebene gegliedert (konkrete „Leistungsbeschreibungen“). Es 

sind nur noch geringe, Kostenabweichungen (Insolvenzen, technische Risiken, Witterung, allg. 

Termin- u. Änderungsrisiken) möglich. 

 

Kostenermittlungsstufe 5: 

– Die Kostenfeststellung (KF)  

ist eine Kostenermittlung auf Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten, geprüften Ab-

rechnungsbelege (Rechnungen, Abrechnungszeichnungen etc.) und ausgeführten Massen und 

Mengen. Sie dient zum Nachweis der entstandenen Kosten sowie gegebenenfalls zu Verglei-

chen und Dokumentationen. 
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Mit fortschreitender Planungstiefe können also die für den Projekterfolg notwendigen 

Bauleistungen tiefer und somit die Baukosten zunehmend exakter ermittelt werden. Die 

Unsicherheiten bei der Kostenermittlung nehmen durch die Verfeinerung der Planung 

und dem damit verbundenen Erkenntnisgewinn über die verschiedenen Kostenermitt-

lungsstufen ab.  

 

 

 
Abb. 3: Kostenermittlungsstufen mit fortschreitend detaillierteren Bezugsgrößen im Projekt-/ Bear-

beitungsfortschritt
17

 

 

 

Fakt ist: Kostensicherheit wird nur durch frühe Bedarfsklarheit und Planungstiefe er-

reicht; Diese wiederum bedürfen im geforderten ganzheitlichen Ansatz eine eingehende 

Befassung der Politik, des Vorstands, der bestellenden Verwaltung (Bedarfsträger), der 

Bau umsetzenden Verwaltung (Realisierungsträger) und der Planer mit der Aufgaben-

stellung und den projekt-/ objektspezifischen Notwendigkeiten und damit das Einräumen 

eines dafür angemessenen Zeitraumes.  

 

 

 

 

                                                           
17

 https://de.wikibooks.org/w/index.php?curid=62704, Stand: 23.03.2016, 20:18 

Kostensicherheit 
durch Planungs-

tiefe! 

KB = Grundlage  
Baubeschluss Nicht verifizierte Kostenaussage. Nur vorläufiger Aussagewert – dem Bearbei-

tungsstand entsprechend. Mehrkosten sind gem. RH keine „Kostensteigerungen“  
Mehrkosten ab Vorlage „verifizierter“ KB = 
Kostensteigerungen (aber: 20% „Varianz“+Ris) 

https://de.wikibooks.org/w/index.php?curid=62704
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Daraus folgt: 

1. Ist Schnelligkeit notwendig und wird damit der angemessene Zeitraum für die 

baufachliche Bearbeitung einschränkt, muss das Risiko größerer Kosten- und 

Terminunsicherheiten hingenommen werden!18 

2. Ist Kostensicherheit gefordert, muss der baufachlich und projektspezifisch not-

wendigen Bearbeitungs-Zeitraum eingeräumt werden!   

So stellen Rechnungshöfe regelmäßig fest: Zeitdruck beschränkt Qualität! 

„Die Notwendigkeit, vor der Entscheidung über ein Bauvorhaben größtmögli-

che Klarheit über dessen Umfang und Kosten zu erreichen, steht oftmals hin-

ter dem Ziel zurück, möglichst schnell, auch unter politischem Druck hin, mit 

dem Bauprojekt beginnen zu wollen bzw. zu sollen. 

Mit der dann notwendig werdenden späteren Konkretisierung der Baumaß-

nahme erst nach Bewilligung oder erst baubegleitend werden Kostenabwei-

chungen unvermeidbar.“19 

 

Keine der Leistungsphasen der HOAI kann aus Zeitgründen ausgespart oder verkürzt 

werden ohne eine Erhöhung der Kostenrisiken zu erzeugen. 

Und selbst mit dezidierter Planung können unvorhersehbare Risiken nicht ausgeschlos-

sen werden! 

Ohne tiefgehende Planung und zunehmenden Erkenntnisgewinn (Bedarfs-, Vorent-

wurfs-, Entwurfs- und ggf. Ausführungsplanung) ist keine Kostensicherheit erreichbar!  

 

 

Kostensteigerungen können viele Gründe haben. Bei einer Analyse von Kostenentwick-

lungen ist empfehlenswert, zwischen den folgenden Ursachen für Kostensteigerungen 

zu differenzieren:  

 

– Mangelnde Rollen- und Aufgabenklarheit: innerhalb der Projektorganisation bzw. -

abwicklung - insbesondere zwischen dem sog. „Bedarfsträger“ (bestellender Fachbe-

reich/ FB, der den mit dem Bau gewollten Nutzungen fachlich am nächsten steht) und 

den städtischen Gebäudemanagement als sog. „Realisierungsträger“ (bauausführen-

der Fachbereich/ technischer Dienstleister, „Architekturbüro der Stadt“). 

 

– Mangelnde Bedarfsklarheit: trägt erheblich zu Kosten- und Terminunsicherheit bei. Da 

am Anfang jeder Projektentwicklung die Kosten am stärksten zu beeinflussen sind, ist 

die Bedarfsklärung durch die Erstellung einer sog. „Bedarfsplanung“ nach DIN 18205 

mit Nutzer-Bedarfsprogramm (NBP), sowie Raum- und Funktions- und Ausstattungs-

programm eine Grundsatzforderung. 

Die Bedarfsdefinition und -klärung ist Kernaufgabe des Trägers dieses Bedarfs 

(=Bedarfsträger-Aufgabe). Bleiben Bedarfsunklarheiten bis zur Bauplanung oder gar -

ausführung bestehen, werden Fehlerkorrekturen unverhältnismäßig teuer, da dies zu 

kostenträchtigen Änderungen führt.  

 

                                                           
18

 Beispiel: Flüchtlingsunterbringung 
19

 hier Beispiel: Rechnungshof Hamburg: “Sonderbericht Kostenstabiles Bauen” v. 08.07.2010, S. 26 

 

Schnell oder  
gründlich –  
Zeitdruck  
beschränkt  

Qualität! 

Ursachen  
für Kosten-  

steigerungen 
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– Kostenrisiken: treten ein, wenn Kosten für Leistungen anfallen, deren Erfordernis nicht 

vorhersehbar war (z.B. Risiken durch Insolvenz des Auftragnehmers und höhere Ge-

walt) oder deren Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder Kostenauswirkungen nicht exakt 

ermittelbar waren (z.B. Baugrundrisiko und Bausubstanzrisiko). Risiken darf man nicht 

ignorieren, man muss sie steuern! 

   

– Plan- bzw. Bausolländerungen: führen zu Kosten für zusätzliche Leistungen und erge-

ben sich z.B. durch Modifikation technischer oder rechtlicher Vorschriften, neue Ziel-

vorgaben zu Standards oder Projektanforderungen o.ä..  

 

– Bauplanungs- und –ausführungsfehler: verursachen Kosten für geänderte oder zusätz-

liche Leistungen. Gemäß Prüfungen der Rechnungshöfe häufigste Fehlerursache. 

 

– Preissteigerungen: werden durch Inflation oder andere Marktpreisentwicklungen (Bau-

preisindex) verursacht. Die Bundesbauverwaltung rechnet hier grundsätzlich mit 3% 

p.a.; das Gebäudemanagement Aachen stellt in Abstimmung mit der Finanzsteuerung 

für mehrjährige Neu-, Um- und erweiterungsbauvorhaben > 1 Mio. EUR seit 2014 ei-

nen verminderten Wert von  2% p.a. ein. 

 

– Weitere, z.B. baufachfremde Eingriffe und Vorgaben, wie z.B. fachfremde, politisch 

motivierte Termin- und Kostenvorgaben. 

 

Die Rechnungshöfe haben verstanden:20   

„Baumaßnahmen sind je nach Art und Umfang mehr oder weniger komplexe 

Vorhaben, deren Kosten nicht mit 100%iger Genauigkeit vorherbestimmt 

werden können.   

Von der Bedarfsplanung über die Vor- und Entwurfsplanung sowie die detail-

lierte Ausführungsplanung bis hin zur Abrechnung des Bauvorhabens können 

sich die Kosten verändern. Kostenabweichungen sind somit zum Teil system-

immanent und Kostensteigerungen daher differenziert zu betrachten.    

So entwickeln sich Kostendarstellungen im Zuge der Vorbereitung und im 

Spannungsfeld von Fachlichkeit, Wünschenswertem und Wirtschaftlichkeit 

erst zum abschließend genannten Wert.   

 

Sie können daher nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerungen herangezo-

gen werden. Bis zur Kostenberechnung … sind sich ergebende „Mehr-

kosten“ also nicht im eigentlichen Sinne Kostensteigerungen.    

 

Die Erkenntnisse aus der fortschreitenden Bearbeitung einschließlich der 

damit genauer möglichen Kostenangaben fließen in die Haushaltsunterlage-

Bau  (Anm.: = Vorlage Baubeschluss) ein und sind Erkenntnisstand für Senat 

und Bürgerschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung.   

Wenn vorher Kosten genannt werden, z.B. im Finanzplan, haben diese im-

mer einen vorläufigen, mit dem jeweiligen Bearbeitungsstand der Maßnahme 

korrespondierenden Aussagewert.“  

 

 
                                                           
20

 Ebenda, S. 16 

Rechnungshöfe: 
bis Vorlage Kosten-
berechnung sind 
„Mehrkosten“ keine 

Kostensteigerungen! 

Kostenaussagen    
haben immer nur  
vorläufigen, dem   
Bearbeitungsstand 
entsprechenden 

Aussagewert! 
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Auch kommunal reift die Erkenntnis:21  

„Im Übrigen ist es sinnvoll, Kosten zu Baumaßnahmen auch erst dann  öf-

fentlich zu diskutieren, wenn eine fundierte Kostenbetrachtung (Anm.:  = Kos-

tenberechnung nach Lph 3 HOAI „Entwurfsplanung“) durchgeführt wurde.  

Nur die qualifizierte Berechnung der Kosten sollte künftig Grundlage für 

Entscheidungen sein, denn am Ende gibt es nur eine belastbare Aussage: 

Der in der Ausschreibung im Wettbewerb ermittelte Preis.“    

 

Die Kostenrisiken sinken also mit zunehmender Planungstiefe.  

So gilt bei Vorlage der verifizierten Kostenberechnung als Endprodukt der Entwurfspla-

nung (= Lph 3 HOAI) für den Baubeschluss immer noch eine grundsätzliche Kostenunsi-

cherheit von etwa 20 %, weil die Bearbeitungstiefe einer Ausführungs- und Genehmi-

gungsplanung noch nicht vorliegt und somit noch nicht alle notwendigen, konkreten Leis-

tungen herausgearbeitet wurden und erkennbar sind!  

 

                                                              

 

 

  

                                                           
21

 Beispiel Gebäudewirtschaft Köln: Abschlussbericht Organisationsanalyse Gebäudewirtschaft Köln, 10/2013, S.14 

Zeitpunkt Baube-
schluss: 
noch 20%  

Kostenvarianz! 
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TEIL C: Aktueller Sachstand zur Umsetzung bereits erkannter Notwendig- 
              keiten zur Kosten- und Terminstabilität im Hochbauwesen der 
              Stadt Aachen 
 

Sowohl der Endbericht der Reformkommission, als auch das Positionspapier des Städ-

tetages auf kommunaler Ebene zeigen die Fehlentwicklungen im öffentlichen Bauwesen 

und die Ursachen für Kosten- und Terminüberschreitungen deutlich auf. 

 

Der Deutsche Städtetag bilanziert „Soll und Haben“22 im kommunalen Bauwesen und 

tritt vehement für dessen „Ertüchtigung“23 durch Angehen der als notwendig erkannten 

und beschriebenen „Eckpunkte für das kommunale Bauwesen“ ein: 

„Wenn diese Themen wirksam politisch und administrativ angegangen wer-

den, trägt dies dazu bei (…) das öffentliche Bauwesen (…) auf zukünftige in-

vestive Aufgaben der Städte wirksam vorzubereiten.“24 

 

Die Reformkommission geht noch weiter: sie fordert einen Kulturwandel aller am Bau 

Beteiligten. 

Denn:       „Alle am Bau Beteiligten tragen zu den Problemen bei.  

         Sie können nur gemeinsam gelöst werden.“25 

 

Reformkommission und Städtetag machen durch den notwendigen ganzheitlichen An-

satz deutlich, dass zur Stabilisierung von Kosten und Terminen von städtischen Hoch-

baumaßnahmen  alle am Bau Beteiligten (Politik, VV, Bedarfsträger, Realisierungsträ-

ger/ fachkundiger Bauherr, Haushalt, Vergabestelle, Rechtsberatung, Regelsetzer etc.) 

in ganz bestimmten Handlungsfeldern tätig werden müssen. 

 

Damit liegen Politik und Verwaltungsvorstand nun zwei übergeordnete strategische 

Grundsatzpapiere vor, die die Ursachen von Kosten- und Terminüberschreitungen dar-

stellen und zur Gegensteuerung konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen. 

 

Dies sollte zum Anlass genommen und als Chance verstanden werden, das kommunale 

Hochbauwesen auch der Stadt Aachen weiterzuentwickeln und die übergreifenden 

Handlungsempfehlungen auf Umsetzung zu prüfen und den politischen Diskussionspro-

zess dazu zu eröffnen. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Politik die Möglichkeit zur „Fortentwicklung“ 

und den angemahnten „Kulturwandel“ mitträgt und ihren Beitrag dazu prüft. 

 

Die Betriebsleitung des städtischen Gebäudemanagements hat insbesondere nach 

Vorlage des eigenen Positionspapiers aus 04/2014 mit Unterstützung aus Verwal-

tung, BAG und Rat erste baufachliche Konsequenzen in eigener Zuständigkeit gezo-

gen und - da wo notwendig - abgestimmt, z.B. bei haushaltsrelevanten Notwendig-

keiten mit der Finanzsteuerung.  

Hier hat die Finanzsteuerung entscheidende Impulse beigebracht oder aufgenom-

men und notwendige Korrekturen bereits vorangetrieben und veranlasst. 

                                                           
22

 Positionspapier Städtetag, S. 5 und 9 
23

 Ebenda, S. 9 
24

 Ebenda 
25

 Endbericht Reformkommission, S. 17 

Anlass zur poli-
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Die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation des GM sieht die BL weiterhin 

als ihre Daueraufgabe. 

 

Seit 2014 wurden bereits folgende Empfehlungen aus dem Positionspapier der Be-

triebsleitung umgesetzt: 

 

1. Für jedes Investitionsbauvorhaben größer 1,0 Mio. EUR wird grundsätzlich 

eine Bedarfsplanung mit Nutzer-Bedarfs-Programm (NBP) erstellt. Denn: 

„Projekte werden am Anfang gewonnen“. Während der Projektvorbereitung 

ist der Einfluss auf die Kosten am stärksten und Kostenvermeidung am ein-

fachsten.  

Daher muss der Träger des Bedarfes grundsätzlich wissen, was „sein“  Pro-

jektziel ist und was er an Bedarf zwingend braucht (nicht „wünscht“!), um den 

Projekterfolg zu sichern. 

Zur Unterstützung und Beratung des BT bei der Bedarfsanalyse wurde bei 

E26 im Team „Zentrale Fachaufgaben“  eine Stelle neu eingerichtet. 

 

2. Der Baupreisindex wird pauschal mit 2,0 % jährlich bei den Baukosten be-

rücksichtigt. Somit müssen erstmals Baupreissteigerungen nicht aus nicht zu 

generierenden „Einsparungen“ im Projektbudget finanziert oder generell 

nachfinanziert werden. 

Der Pauschalsatz muss allerdings in regelmäßigen Abständen überprüft wer-

den und hat nichts mit der üblichen „Inflationsrate“ zu tun, die erheblich nied-

riger liegen kann. 

 

3. Für investive, überjährige Bauvorhaben werden vorab zur Erstellung von Be-

darfsplanungen und der verifizierten Kostenberechnung als Ergebnis der 

Leistungsphase 3 „Entwurfsplanung“ HOAI Planungsmittel zur Verfügung ge-

stellt.  

Die Kostenberechnung ist grundsätzlich Bestandteil der Vorlage zum Baube-

schluss. Vorab dargestellte, vorläufige grobe Kostenaussagen sind für eine 

öffentliche Kostendiskussion nicht geeignet und können gem. Rechnungshof 

und Grundsatzpapiere nicht als Maßstab für „Kostensteigerungen“ herange-

zogen werden. 

 

4. Zur „Stärkung des fachkundigen Bauherrn“ wurden in 2013/2014 alle im E26 

tätigen Projektmanager einer bundesweit anerkannten Ausbildung und Prü-

fung zum „zertifizierten Projektmanger“ beim Deutschen Verband der Pro-

jektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.“ (DVP) unterzogen. 

Eine weitere Stärkung durch Wiedergewinnung der Fachkompetenz in ande-

ren Leistungsbereichen aufgrund angemessener Eigenerledigung muss dis-

kutiert werden. Hier sei bemerkt, dass E26 im Neu-, Um- und Erweiterungs-

bau alle Planungs- und Bauüberwachungsleistungen zu 100 % an externe 

Architekten und Ingenieure vergibt – mit entsprechendem stetig steigendem 

Honorarvolumen. 

 

5. Zur Kostentransparenz werden die sog. „Bauherrenleistungen“ des E26 (KG 

710, Projektleitung/ Projektsteuerung/ wirtschaftliche und technische Bera-

Bereits umgesetzt 

seit 2014: 

„Projekte werden 
am Anfang gewon-
nen“: 
Bedarfsdefinition 

und –planung! 

Baupreisindex be-

rücksichtigt! 

Erst Planen,  dann 
Bauen! 
 
„Verifizierte“ Kos-
tenberechnung als 
Basis für Baube-

schluss 

Stärkung des 
„fachkundigen“ 
Bauherren: 
 
Kompetenz-
erweiterung,  
qualifiziertes Per-
sonal (insb. TGA),  
Erhöhung der Ei-

generledigung? 
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tung) als „aktivierte Eigenleistung“ in die Gesamtbaukosten eingerechnet und 

damit die Leistungen des Gebäudemanagements in diesem Bereich erstmals 

sichtbar.  

Dies erhöht zwar in der Projektdarstellung die Gesamtbaukosten. Jedoch 

werden diese im Innenverhältnis „haushaltsneutral“ verrechnet. Zudem wer-

den durch die Eigenerbringung der delegierbaren BH-Leistungen die Kosten 

der Mehrwertsteuer bei Vermeidung externer Beauftragung gespart. 

 

6. Etablierung eines verfeinerten E26-internen Bauprojekt- und Investitionscon-

trolling und Aufbau eines internen Berichtswesens zum regelmäßigen über-

geordneten Monitorings von Investitionsmaßnahmen. 

 

 

Damit wurden wichtige, insbesondere baufachliche, aber eben nicht alle Handlungs-

empfehlungen angegangen. Weitere Ursachen für Kosten- und Terminsteigerungen 

müssen dringend abgestellt werden. 

 

Erfordernisse (nach Hauptausschuss Deutscher Städtetag 11/2015)

be
r.

n.
 b

er
.

Anmerkung/ 

Fundstelle/ 

zuständig

1.
Bauherrnfunktion der Städte stärken und bauliche Expertise halten bzw. 

bedarfsgerecht zurückgewinnen.
X

S. 6, 13,                 

Pkt 15, S. 42

2.

Bedarfsermittlung und Planungsphase so qualifizieren und die hierfür 

erforderlichen Mittel bereitstellen, dass erforderliche Haushaltsmittel für die 

Herstellung von Bauvorhaben auf der Grundlage einer belastbaren Entwurfs- 

oder Ausführungsplanung freigegeben werden.

X
Pkt. 7.2,             

S. 14

3.

Frühzeitige Risikoermittlung und ein systematisches Risikomanagement insb. 

für komplexere und größere Vorhaben einführen und die Risiken im Haushalt 

berücksichtigen.

X
Pkt. 7.3,             

S. 16

4.
Baupreissteigerungen im Wege einer jährlichen Fortschreibung der 

Gesamtbaukosten im Haushalt zumindest nachrichtlich ausweisen.
X

Pkt. 7.4,          

S. 18

5.

Planungs- und Bauleistungen nicht ausschließlich auf Basis des Preises 

vergeben, sondern zusätzliche qualitative Wertungskriterien berücksichtigen. 

Interne und externe Streibeilegungsmechanismen einbinden.

X
B03, FB 30, 

FB 14

6.

Maßgaben für die Projektorganisation und -finanzierung des kommunalen 

Bauwesens entwicklen, insb. zur Aufgabenverteilung zwischen Kommune und 

Auftragnehmern, zu vorhabenbezogenen Organisationsstrukturen und zu 

Entscheidungswegen für Planabnahmen und -änderungen.

X

Notwendig: 

Rollenklärung 

Nutzer- BT - 

E26- Politik

7.
Haushaltsseitige Planung und Abwicklung von Bauvorhaben erleichtern und 

soweit erforderlich Anpassungen vornehmen.
X

in Teilen ber. 

erfolgt

8.
Die Bauvorhaben beschließenden städtischen Gremien mit den vorgenannten 

Erfordernissen vertraut machen.
X

Vorlage BAG 

05/14

Positionspapier BL 

E26 04/2014

  
Abb. 4: Abgleich Positionspapiere Städtetag 12/ 2015 – Betriebsleitung 04/ 2014 

 

 

  

Kostentransparenz: 
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Controlling und        

Baumonitoring 
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TEIL D: Empfehlungen zum weiteren Vorgehen hin zu mehr Kosten- und 
             Terminstabilität im Hochbauwesen der Stadt Aachen 
 

 

Vorab sei vorangestellt: die Stadt hat ein gut funktionierendes Regelwerk zur Abwicklung 

kommunaler Hochbauaufgaben. Der überwiegende Teil dieser Regelungen ist bewährt. 

Bewährtes gilt es zu schützen und darf/ soll Bestand haben! 

Dennoch haben sich die Rahmenbedingungen des kommunalen Hochbauwesens in den 

letzten Jahren und die aktuellen Erkenntnisstände um hinderliche Fehlentwicklungen zu 

notwendigen Handlungsempfehlungen hin fortgeschrieben. 

 

Zusätzlich ist es auch für die Haushaltssteuerung von entscheidender Bedeutung im 

Rahmen der Kostenklarheit und -wahrheit mit möglichst verlässlichen Zahlen planen zu 

können. 

Daher ist eine Überprüfung städtischer Regelwerke zur Zielerreichung verbesserter Kos-

ten- und Terminstabilität notwendig und geboten. 

 

Die Betriebsleitung des städtischen Gebäudemanagements spricht die Empfehlung aus 

- gemäß der vorliegenden, übergeordneten Grundsatzpapiere  von Reformkommission 

und Städtetag sowie weiterer aktueller Fachexpertisen - diejenigen Erfordernisse auf 

Umsetzung in ein städtisches Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung der Kosten- und 

Terminstabilität zu prüfen, die über eine reine Baufachlichkeit in eigener Zuständigkeit 

hinausgehen. 

Bei der Themenstellung „Kosten- und Terminstabilität im Bauwesen“ bleiben allerdings 

auch die Baufachleute mit ihren Alltagserfahren und ihrer Expertise die Vorantreiber und 

in Hauptverantwortung! 

 

In eigener Zuständigkeit treibt die BL die rein baufachlichen und damit verbundenen 

personal- und organisationstechnischen Empfehlungen und Notwendigkeiten bezogen 

auf E26 weiter voran, wie z.B.: 

 Kooperatives, integrales Planen im Team mit internen und externen Architekten,  

Ingenieuren und Sonderfachleuten unter Gründung frühzeitiger interdisziplinärer 

Planungsteams (= Pkt. I.1 Reformkommission) – auch mit Blick auch auf die zu-

künftigen gesetzlich geforderten Themenstellungen wie Energieeffizienz 

(„NN+E-Standard“26) und Nachhaltigkeit, 

 Belange der partnerschaftlichen Zusammenarbeit (= Pkt. I.5 Reformkommissi-

on), 

 stärkere Transparenz und Kontrolle (Pkt. I.9 Reformkommission) i.R.d. Quali-

tätssicherung interner und externer Leistungen, 

 Aufbau eines erweiterten Kosten-, Risiko-, Änderungs- und Nachtragsmanage-

ments, 

 Stärkung des Inbetriebnahme-Management und der Nachsteuerung („Lph 10“), 

 Erarbeitung einer Position zum Thema IT-gestützte Methoden, Building Informa-

tion Modelling („BIM“, Pkt. I.10 Reformkommission),  

 verstärkte Erfahrungssicherung und Wissenstransfer. 

 

                                                           
26

 Null-, Niedrig- und Plus-Energie-Standard 

Bewährtes  
bewahren,  
neue Notwendig- 
keiten berück- 

sichtigen!  
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Nur unter übergreifender Einbindung der an Entscheidung, Bedarf, Organisation, Finan-

zierung und haushaltstechnischer Abwicklung, Planung, vergaberechtlicher Umsetzung, 

Rechtsberatung, Bau, Betrieb und Nutzung Beteiligter in Politik, Vorstand und Verwal-

tung und der spezifischen Prüfung der für diese Handlungsgruppen aufgezeigten kon-

kreten Empfehlungen und Notwendigkeiten gelingt ein konzeptioneller Gesamt- und 

Weiterentwicklungs-Ansatz, welcher zukünftig Haushaltsrisiken erheblich vermindert und 

zur Kostenklarheit und -wahrheit beiträgt. 

 

Zu den zu prüfenden fachbereichs- und dezernatsübergreifenden Handlungsempfehlun-

gen gehören folgende, übergeordnete thematische Erfordernisse: 

 

1. Grundsätzliche Rollendefinition der Beteiligten innerhalb der Projektvorbereitung,        

-entscheidung, -abwicklung (= Pkt. 8 Reformkommission) 

 

Den unterschiedlichen am Projekt Beteiligten fallen in der Projektentscheidung/                

-organisation/ -struktur unterschiedliche Rollen und Aufgaben zu:  

 

- nutzender Fachbereich mit „organisatorischer Betreiberverantwortung“, 

- Bau bestellender Fachbereich (= „Bedarfsträger“),  

- bauende Verwaltung (= „Realisierungsträger“, städtisches Gebäudema-

nagement als technischer Dienstleiter mit „technischer Betreiberverantwor-

tung“), 

- beschließenden politischen Gremien, 

- Verwaltungsvorstand, 

- planende und bauende externe Auftragnehmern. 

 

Eckpunkt für das Funktionieren des kommunalen Bauens ist gem. Positionspapier 

Deutscher Städtetag27 die Klärung dieser Rollen und Aufgaben innerhalb des Projek-

tes. Zentral dabei ist „Klarheit zu schaffen über 

a. die Zuständigkeiten und Aufgaben der verschiedenen Beteiligten, 

b. die Prozessabläufe ihres Zusammenwirkens, 

c. ihre Ausstattung mit fachlich qualifiziertem Personal in dem für die politisch 

definierte Aufgabenwahrnehmung hinreichenden Umfang.“28 

 

In vielen Städten wird dies durch interne Anweisungen/ Vereinbarungen mit der De-

finition aller Akteure, ihrer Auftragsverhältnisse und Arbeitsbeziehungen zueinander 

geregelt. 

Auch in Aachen gab es bisher eine tragende, sinnvolle Grundsatzabsprache zu den 

Aufgaben der bestellenden und bauenden Verwaltung, also zwischen Bedarfs- und 

Realisierungsträger. 

 

Dem städtischen Gebäudemanagement als „bauende Verwaltung“ und internem Ar-

chitekturbüro (ohne eigenem Planungsbereich) fehlt immer häufiger gerade bei Pro-

jektideen mit Misch- und Mehrfachnutzungen z.B. im Sozial- oder Kulturbereich der 

Bedarfsträger als „Besteller“, also als derjenige, der der erwünschten/ geforderten/ 

erwarteten Nutzung fachlich am nächsten steht.  

                                                           
27

 Positionspapier DStT, S. 6 und 10 
28

 Ebenda, S.10 

Risikovermei-
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     klärung 
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Die Unklarheit über die Bedarfsträgerschaft und des organisatorischen Betreibens - 

bis hin zur Ausführungsplanung oder sogar Bauausführung - erzeugt erhebliche Rei-

bung, lässt den ganzheitlichen Ansatz vermissen und verhindert Synergieeffekte, die 

für die Projektentwicklung und -durchführung von erheblicher Durchschlagskraft sein 

könnten. Sind Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung nicht bereits frühzeitig geklärt, 

führt dies regelhaft zu Kosten- Terminüberschreitungen und unnötigen Steuerungs-

verlusten im Projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Beispiel Rollendefinition in Anlehnung an VV-Bau Hamburg, 1.3: „Beteiligte und deren 
Aufgaben“, 10/2015  

Daher ist zu empfehlen - ähnlich anderer Städte - die grundsätzliche Rollenver-

teilung nach endgültiger Prüfung und Klärung zu verschriftlichen. 
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Projektziel (strategische/ übergeordnete Vorgaben,

Bezug und Abgrenzung zu anderen
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-
Abstimmung/ Steuerung Gesamtprojekt-Budget 

(nicht Baubugdet nach Baubeschluß) 

-
Beauftragung von Bedarfsplanungen, Machbarkeits- 

und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

- Abstimmung Generalterminplanung

- Herbeiführen von (politischen) Entscheidungen

-
Grundaussage Bau- und Qualitätsstandards (z.B. 

niedrig, mittel, hoch)

-
Berichtswesen und Informationspflichten

(außer Baucontrolling), Gremienarbeit
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Aufgaben des Bedarfsträgers                                                   

im Rahmen der Projektvorbereitung

Aufbau einer geeigneten Verantwortungsstruktur

Organisatorische und vertragliche Einbindung

Dritter (z.B. Investoren), außer Bauverträge

Bedarfsdefinition

Beschaffung der Finanzmittel (einschl. Einstellung

von Honorarkosten oder eines Pauschalansatzes

zur Ermittlung des Kostenrahmens in

den Haushaltsplan)

Auftragsdefinition und Beauftragung des 

Realisierungsträgers

 Nutzernkoordination und -abstimmungen

 

Terminplanungen (Meilensteine, Projektphasen,

Entscheidungsstufen etc.) im Bauprojekt

Bei Beauftragung durch BT Herbeiführen einer 

Bedarfsanalyse (Nutzerbedarfsprogramm) und 

Grundlagenermittlung

Entwicklung von Vorgaben für das Nachtrags- 

management und dessen Anwendung

Aufbau eines Kosten- und Risikomanagements

Aufgaben des Realisierungsträgers                                       

im Rahmen der Projektvorbereitung

Abstimmung des Projektauftrages mit dem 

Bedarfsträger

Aufgabenwahrnehmung des "fachkundigen Bauherrn"

Aufbau einer geeigneten Bau-Projektorganisation

Ressourcenplanung (Eigen- und Fremd-                 

leistungen)

Aufbau eines Qualitäts- und Änderungsmanagements

Bauprojektcontrolling, internes 

Bauinvestitionscontrolling

Projektstrukturplanung (Teilprojekte, Arbeitspakete

etc.)

Projektumfeldanalyse
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2. Einbindung neuer interner und externer außergerichtlicher Streitbeilegungs-

mechanismen (z.B. Mediation, Adjudikation u.ä.).29 

  

Der Deutsche Städtetag stellt fest: 

„Über die Komplexität der möglichen Fehlerquellen im Bauwesen hinaus 
bestätigen die das kommunale Bauwesen organisierenden Leitungs- und 
Verwaltungskräfte, dass das eigentliche Bauwesen deutlich rechtslastig 
geworden ist und alle Verfahrensschritte mit Außenwirkung rechtlich beglei-
tet werden müssen. Der eigentliche Gehalt des Bauwesens tritt demgegen-
über zurück.“ 

Und: 
„Die starke Verrechtlichung des Bauwesens hat zur Folge, dass das öffentli-
che Bauen häufig zu einem Prozess der Verantwortungsabwehr, des Nach-
tragsmanagements und der Mängelrügen mutiert.“ 

 

Die Reformkommission führt aus: 

„Streitigkeiten (…) sind durch lange Gerichtsverfahren, Unsicherheiten des 

Prozessausgangs und hohe Kosten (…) gekennzeichnet.“30 

Und:  

„Außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen können auch von öffentli-

chen Auftraggebern rechtlich zulässig vereinbart werden“31 

 

Die für den Bau wesentlichen externen Mechanismen der außergerichtlichen Streit-

beilegung sind 

 Mediation, 

 Schlichtungsverfahren, 

 Adjudikation, 

 Schiedsgutachten und  

 Schiedsgericht. 

 

Der Deutsche Baugerichtstag sieht z.B. in der „Adjudikation“ ein Verfahren, dass  

„in besonderer Weise geeignet ist, sich während des Planungs- und Bauab-
laufs ergebende Streitigkeiten zeitnah, schnell und angemessen und zur 
Förderung des Projektfortschritts zumindest vorläufig verbindlich zu lö-
sen.“32  
 

Am 26. Juli 2012 ist das Mediationsgesetz (Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung der 

Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vom 21. 

Juli 2012, BGBl. I S. 1577) in Deutschland in Kraft getreten. Damit ist die Mediation 

erstmals in Deutschland gesetzlich geregelt. 

Gem. Bundesministerium der Justiz ist das Verfahren besonders geeignet u.a. für 

Anwendungsfelder im Bereich des Baurechts und der öffentlichen Verwaltung.33 

 

                                                           
29 

Siehe hierzu Prof. Dr. Papier:  „Rechtsgutachten zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Adjudikation in Bau-

sachen“, Mai 2013 
30

 Reformkommission, S. 64 
31

 Ebenda 
32

 Empfehlung 5. Deutscher Baugerichtstag 
33

  
Link:http://www.bmjv.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/Au%C3%9Fergerichtlic
heStreitbeilegung/Au%C3%9FergerichtlicheStreitbeilegung_node.html, Stand: 25.03.2016, 19:27 

2. Außergericht- 
   liche Streitbei- 

   legung  

http://www.bmjv.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/Au%C3%9FergerichtlicheStreitbeilegung/Au%C3%9FergerichtlicheStreitbeilegung_node.html
http://www.bmjv.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/Au%C3%9FergerichtlicheStreitbeilegung/Au%C3%9FergerichtlicheStreitbeilegung_node.html
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Ob diese Handlungs-Empfehlung für das kommunale Hochbauwesen in Aachen tra-

gen und umgesetzt werden kann muss geprüft werden und liegt in der Zuständigkeit 

des Rechtsdezernats bzw. des FB Recht und Versicherung. 

 

 

 
3. Vergabe von Planungs- und Bauleistungen und Vertragsgestaltung 

 

Zunächst legt die Reformkommission dar, dass der Bauherr 

„eine Vielzahl von Vergabeverfahren über die Projektsteuerungsleistungen, 

Planungsleistungen, Bauleistungen und Betriebsleistungen“ durchführt. 

„Durch die Vergaben wird entschieden, wer das Projekt plant, baut, betreibt 

(…). Fehlentscheidungen können durch Schlechtleistungen, Verzögerun-

gen, Streitigkeiten oder Insolvenzen fatale Auswirkungen auf die Termin- 

und Kostensicherheit heben. Entscheidend ist daher im Vergabeverfahren 

zuverlässig die Auftragnehmer zu ermitteln, die die Aufträge am wirtschaft-

lichsten erfüllen können.34 

 

Die Verwaltung der Stadt Aachen hat bereits viel dafür getan, dass das Vergabewe-

sen Gesamtwirtschaftlichkeitskriterien in den Vordergrund stellt.  

Insofern ist die Kernforderung der Reformkommission, Aufträge nicht an den billigs-

ten Anbieter zu vergeben, sondern an den wirtschaftlichsten, im hohen Maße bereits 

umgesetzt. 

 

Die grundsätzliche Analyse der Reformkommission bleibt dennoch richtig:35 

- Der Wettbewerb um angemessene Preise „führt häufig zu unwirtschaftlich 

niedrigen Angeboten und hohen Nachtragsforderungen gegenüber dem 

Auftraggeber. Dieser Ablauf ist nicht nur eine der wichtigsten Ursachen von 

Kosten- und Terminüberschreitungen, sondern auch ein Grund für überteu-

ertes Bauen und zahlreiche Insolvenzen.“ 

- „Weil Nachprüfungsverfahren zu erheblichen Projektverzögerungen führen 

können, handhaben öffentliche Auftraggeber das Vergaberecht im Interes-

se einer maximalen Rechtssicherheit vielfach übermäßig formalistisch“. 

- „In der Praxis verzichten Auftraggeber oft darauf, Qualitätskriterien der Zu-

schlagsentscheidung zu Grunde zu legen. Grund ist die Sorge, dass 

Vergabeverfahren durch den Verzicht auf rein „mathematische“ Kriterien 

und durch die Nutzung des Beurteilungsspielraumes rechtlich angreifbarer 

werden“.  

 

Aachen ist hier grundsätzlich gut aufgestellt. Daher sind die Inhalte der Analyse nicht 

durchgängig übertragbar. Dennoch sollten im Bericht aufgezeigte Defizite und Lö-

sungsvorschläge überprüft werden. 

 

 

 

                                                           
34

 Endbericht Reformkommission, S. 41 
35

 Ebenda 

3.  Vergabe und   
     Bauvertrags- 

     gestaltung 
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E. Schlussbetrachtung 
 

Die in 2015 veröffentlichten übergeordneten Grundsatzpapiere der Reformkommis-

sion (Endbericht) und des Deutschen Städtetages (Positionspapier) waren überfällig 

und wurden flankiert von zahlreichen bereits vorher erstellten Beiträgen aus der 

Fachwelt und zahlreichen baufachlichen Dachorganisationen (Rechnungshöfe,     

Architektenkammern, Deutscher Verband der Projektmanager). 

 

Die aufgezeigten Fehlentwicklungen und Defizite sind zu einem großen Teil nicht 

neu und decken sich mit dem Erfahrungs- und Erkenntnisstand der öffentlichen Bau-

herrenschaft. 

Aus Sicht der Betriebsleitung sind die Grundsatzpapiere eine wichtige Grundlage für 

die Fortentwicklung des öffentlichen Bauwesens der Stadt Aachen.  

 

Die Beteiligten werden deutlich aufgefordert, die Möglichkeiten zur Kosten- und Ter-

minstabilisierung im öffentlichen Hochbauwesen aufzugreifen, zu analysieren und 

auf Umsetzung zu prüfen. Hierbei ist auch Differenzierung gefragt, denn die Stadt-

verwaltung Aachen braucht den kommunalen Vergleich nicht zu fürchten. 

 

Dennoch: Neue Kompetenzen sind gefragt, neue Qualifikationen sind zu entwickeln: 

z.B. Risikospezialisten, Nachtragssteuerer („Anti-Claim-Manager“) u.ä. 

 

Die Grundsatzpapiere zeigen auch deutlich auf: 

Kosten- und Terminstabilität ist nicht nur Sache der öffentlichen Bauverwaltung sel-

ber; die Handlungsfelder beziehen ausdrücklich alle im Umfeld einer Projektentste-

hung Agierenden mit ein.  

Mit der vorangestellten Feststellung  

„Alle am Bau Beteiligten tragen zu den Problemen bei.  

Sie können nur  gemeinsam gelöst werden“ 

ist die Richtung vorgegeben, gemeinsam zu Handeln und gemeinsam die Defizite 

abzustellen. 

 

Das städtische Gebäudemanagement braucht Unterstützung aus Politik und Verwal-

tungsvorstand, um die eingeforderte „neue Baukultur“ mit deutlich verbesserter Kos-

ten- und Terminstabilität zu verwirklichen und damit einen erheblichen Beitrag zur 

Verminderung von Haushaltsrisiken leisten zu können.  

 

Ohne gemeinsame Anstrengungen aller ist Kosten- und Terminstabilität nicht zu ha-

ben! 

 

 

 

Aachen, 06.04.2016 

 

 

 

Klaus Schavan     Vera Ferber 
Techn. Geschäftsführer    Kaufmännische Geschäftsführerin 


